

CBS Studenterhus

Tids og procesplan dato: 22. marts 2013

Nr.	Emne	Delemner	Uge 9	Uge 10	Uge 11	Uge 12	Uge 13	Uge 14	Uge 15	Uge 16	Uge 17	Uge 18	Uge 19	Uge 20	Uge 21	Uge 22	Uge 23	Uge 24
	1. projektmøde																	
	Besigtigelse																	
	2. projektmøde																	
	Nuværende forhold	Lokalplan, fredningsforhold, servitutter, eksisterende indretning, herunder overordnet opdatering af tegninger																
	Analyse	Indretningsmuligheder, forhindringer, udfordringer																
	Vurdering	Muligheder og forhindringer for realisering																
	Hvordan kan bygningen rumme og understøtte visionen, hvordan kan den overordnet indrettes, signaturprojekter m.v.	Afholdelse af workshop med deltagelse af projektgruppen																
	Økonomisk overslag	Overslag over køb og istandsættelse af ejendommen																
	Model for donation																	
	Model for anskaffelse og ejerskab																	
	1. styregruppemøde																	
	Ideoplæg/fondsansøgning	1. udkast																
	3. projektmøde																	
	Ideoplæg/fondsansøgning	Endelig udgave																
	Aflevering af projekt																	
	2. styregruppemøde																	

 Projektgruppemøder

 Styregruppemøder

 Påske